



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO SERIDÓ

CNPJ 08.086.662/0001-38

ACESSO A RUA FLORENTINO CUNHA COM NIVELAMENTO, CORTES E ATERROS DA RUA VEREADOR GILSON CUNHA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ETAPA DA OBRA	PREÇO GLOBAL	PESO	ALOCADO	MED. 01	MED. 02
				08/08/2024	07/09/2024
				% SIMPLES POR MÊS	
				50,00%	50,00%
				% ACUMULADO POR MÊS	
				50,00%	100,00%
				R\$ ACUMULADO POR MÊS	
				117.331,94	117.331,94
				30 dias	60 dias
01 SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.996,91	1,28%	100,0%	50,00%	50,00%
02 TERRAPLANAGEM	R\$ 231.666,96	98,72%	100,0%	0,00%	100,00%
TOTAL	R\$ 234.663,87	100,00%	100,0%		

EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR
CREA 2115647947